



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

XI EDITAL MECENAS DO CEARÁ ANEXO I - PLANO DE TRABALHO

01. Cronograma de Execução (Detalhamento das fases de execução do projeto, especificando as atividades correspondentes e o prazo para realização do mesmo).

Ordem	Fase	Atividades	Prazo	
			Início	Término
1	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS	ROL DE NECESSIDADES, PESQUISA DE PREÇO, COMPRA DOS BENS	01/04/2019	26/04/2019
2	ORGANIZAÇÃO	ORGANIZAÇÃO DE SALAS E MATERIAL DIDATICO. INSCRIÇÕES E AULA INAUGURAL	01/04/2019	26/04/2019
		DIVULGAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, INSCRIÇÕES DISCENTES E SELEÇÕES DE MONITORES (VOLUTÁRIOS),		
3	OFICINAS (BANDA, CORDAS, E OUTRAS)	OFICINAS (BANDA, CORDAS E OUTRAS	01/05/2019	27/12/2019
4	APRESENTAÇÃO DA BANDA DA COMUNIDADE	APRESENTAÇÃO DA BANDA DA COMUNIDADE	01/09/2019	07/09/2019
5	REATIVAÇÃO DO FESTIVAL DE BANDAS	REATIVAÇÃO DO FESTIVAL DE BANDAS	22/11/2019	22/11/2019
6	FESTIVAL DE TALENTOS	FESTIVAL DE TALENTOS	27/12/2019	27/12/2019
7				
8				

02. Distribuição de Produtos e Serviços Gerados (CDs, DVDs, filmes, livros ou bens equiparados, como oficinas, exposições, espetáculos etc).

Ordem	Produtos e serviços gerados	Quantidade		Preço de comercialização	Pontos de Venda	Distribuição Gratuita
		Comercializado	Gratuito			
1	APRESENTAÇÃO DA BANDA DA COMUNIDADE		10			10
2	REATIVAÇÃO DO FESTIVAL DE BANDAS		1			1
3	APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE PERCURSÃO		5			5
4	APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE CORDAS		5			5
5	FESTIVAL DE TALENTOS		1			1
6						
7						
8						
9						
10						

03. Plano de Mídia (Detalhe aqui seu plano de mídia, informando quais peças você pretende utilizar: impressos, televisão, rádio etc).

[illegible]

04. Parcerias (Empresas financiadoras; prefeituras e organizações da sociedade civil)

Ordem	Parceiros	Responsabilidades	Valor da Parceria
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	TRANSPORTE	2400,00
2	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TANQUES	APOSTILAS	600,00

05. Fontes de Recursos Utilizados no Projeto

Nº da Fonte	Fontes de Recursos Utilizados no Projeto	Doação 100%	Patrocínio Incentivado 80%	Patrocínio Direto 20%	Total	%
1	Incentivados					
1.1	Lei Estadual	74.753,00			74.753,00	96,1
1.2	Leis Federais					
1.3	Leis Municipais					
2	Não Incentivados					
2.1	Doações					
2.2	Outros					
3	Outros Recursos	2.400,00			2.400,00	3,1
3.1	Receitas com bens e serviços					
3.2	Rendimentos de aplicações financeiras					

3.3	Recursos Próprios do Proponente	600,00			600,00	0,8
3.4	Outros					
	TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS (1+2+3)	77.753,00			77.753,00	100

06. Orçamento Físico-financeiro (R\$)

Etapa / Fase	Descrição da Despesa	Quantidade	Unidade	Quantidade de Unidades	Valor Unitário	Total da Linha	Fonte de Financiamento
1	Pré-produção/ Preparação						
1.1	VIOLÃO ELETRICO COMPLETO	15	UND	15	598,00	8.970,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.2	GUIARRAS COMPLETAS	2	UND	2	1700,00	3.400,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.3	CONTRA-BAIXOS COMPLETOS	2	UND	2	1897,00	3.794,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.4	TROMBETA INTERMEDIARIA COMPLETA	1	UND	1	1500,00	1.500,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.5	TROMBONE COMPLETO	2	UND	2	1600,00	3.200,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.6	SAXOFONE COMPLETO	1	UND	1	3750,00	3.750,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.7	SAX SOPRANO	2	UND	2	1580,00	3.160,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.8	TUBA BUMBARDÃO COMPLETA	1	UND	1	4500,00	4.500,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.9	TROMPETE COM ESTEJO	2	UND	2	950,00	1.900,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.10	CAIXA TENOR 14X12 COM COLETED	2	UND	2	720,00	1.440,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.11	SEXTOTON	1	UND	1	2500,00	2.500,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.12	VIOLINO ELETRICO COMPLETO	2	UND	2	1250,00	2.500,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.13	VIOLINO SIMPLES COM ESTOJO	4	UND	4	650,00	3.250,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.14	BUMBO DE MACHA COM COLETE	4	UND	4	970,00	3.880,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.15	BATERIA ELETRONICA	1	UND	1	3500,00	3.500,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.16	KIT CAIXA ATIVA + PASSIVA+TRIFE	1	KIT	1	2950,00	2.950,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.17	MESA DE SOM 16 CANAIS MIXER	1	UND	1	2479,00	2.479,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.18	COLETE CURIER	6	UND	6	270,00	1.620,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.19	PELE 06"	10	UND	10	100,00	100,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.20	PELE 08"	10	UND	10	20,00	200,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL

1.21	PELE 10"	10	UND	10	25,00	250,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.22	PELE 12"	10	UND	10	29,00	290,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.23	PELE 13"	10	UND	10	35,00	350,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.24	PELE 14"	10	UND	10	48,00	480,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.25	PELE 22"	10	UND	10	79,00	790,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.26	MATERIAL DIDATICO	30	APOSTILA	30	20,00	600,00	RECURSOS PRORIOS/ PARCERIAS
2	Produção/ Execução						
2.1	AUXILIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO (MONITOR VOLUNTARIO) 7 MESES X 500,00 = 3.500,00	4	MONITOR VOLUNTARIO	4	14000,00	14.000,00	DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
2.2	TRANSPORTE AULA DE CAMPO	3	UND	3	800,00	2.400,00	RECURSOS PRORIOS/ PARCERIAS
2.3						77.753,00	
2.4							
2.5							
2.6							
2.7							
2.8							
2.9							
2.10							
	Sub Total					16.400,00	
3	Divulgação/ Comercialização						
3.1							
3.2							
3.3							
3.4							
3.5							
	Sub Total						

4	Impostos/ Recolhimentos						
4.1							
4.2							
	Sub Total					77.753,00	
	TOTAL DO PROJETO					77.753,00	


06.1. Resumo Geral

ORDEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS	CUSTO POR ATIVIDADE
1	Pré-produção/ Preparação	60.753,00
2	Produção/ Execução	14.000,00
3	Divulgação/ Comercialização	
4	Outros	3.000,00
VALOR DO PROJETO (R\$)		

07. Cronograma Físico-financeiro

Ordem	Descrição das Despesas	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º Mês	6º mês	7º mês
1	Pré-produção/ Preparação							
1.1	AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	60.753,00						
1.2	AQUISIÇÃO DE APOSTILAS	600,00						
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
	SUB-TOTAL							
2	Produção/ Execução							
2.1	EXECURSÃO DAS OFICINAS		2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
2.2	TRANSPORTE AULA DE CAMPO			800,00		800,00		
2.3								

2.4								
2.5								
2.6								
2.7								
2.8								
2.9								
2.10								
	SUB-TOTAL							
3	Divulgação/ Comercialização							
3.1								
3.2								
3.3								
3.4								
3.5								
	SUB-TOTAL							
4	Impostos/ Recolhimentos							
4.1								
4.2								
	SUB-TOTAL	61.353,00	2.000,00	2.800,00	2.000,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL MENSAL	61.353,00	2.000,00	2.800,00	2.000,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL GERAL	61.353,00	2.000,00	2.800,00	2.000,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00



Assinatura do Proponente

8º mês
2.000,00
800,00

2.800,00
2.800,00
2.800,00